

Programma Luchtruimherziening

Overleg GA

30 juli 2019



Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat



Ministerie van Defensie



Koninklijke Luchtmacht

Agenda

- Laatste stand van zaken luchtvaart/programma LRH/GA
- Toelichting stappen in ontwerpproces
- Vooruitblik 2^e helft 2019: betrekken gebruikers



Laatste stand van zaken luchtvaart

Schiphol

- Kamerbrief Ontwikkeling Schiphol (5 juli)
- Inloopbijeenkomst (16 juli)


Lelystad

- Kamerbrief Nota van Antwoord (2 juli)

Luchtvaartnota

- Zienswijzeprocedure NRD (maart/april)
- Besluit ontwerp Luchtvaartnota -> na de zomer

Projectgroep lagere luchtruim



Laatste stand van zaken LRH

Inhoud

- Publicatie Startbeslissing april 2019
- Afronding Integrale behoeftestelling luchtruimgebruikers
- Start PLAN-m.e.r.

Innovatie

- Oplevering Innovatiescan


Omgeving

- Ambtelijk overleg provincies
- 1^e ronde bijeenkomsten provinciale kerngroepen
- Ontwerpdag
- Ronde langs CRO's/COVM's
- High level meeting drones



Herziening in stappen

- Geen big bang maar voortgaande ontwikkeling
- Resultaten in 2023
 - Militair oefengebied in het noorden
 - Herinrichting oosten en zuidoosten
- Roadmap voor verdere implementatie 2023-2035



Ontwerpproces

Nationale doelen

Participatie

Requirements verdiepen

Toetsingskader

Varianten

Constraints

Resultaatbeeld

- Luchtvaartnota
- Doorlopend
- Q3 2019 met gebruikers
- In NRD en PlanMER
- In NRD en PlanMER
- In NRD en PlanMER
- Definitiefase in 2019 / Ontwerp- en simulatiefase in 2020

Vooruitblik 2^e helft 2019: betrekken gebruikers

- Verdiepen en kwantificeren behoeftestelling (sep – nov)
 - Verdiepende gesprekken per gebruiker, IenW plant gesprekken in
 - Kwantitatief inzicht en inzicht in de ontwikkelin in de tijd (2023/2030/2035)
 - Inzicht in conflicterende behoeften/issues
 - Issues bespreekt IenW met de betreffende gebruikers
- Inspraakprocedure NRD (sep)
- 2^e Ontwerpdag (najaar)
- Periodiek overleg GA (najaar)

